

โครงการ(Project) พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 5
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นโยบาย/ตัวชี้วัด จุดเน้น 2.1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ARS 1 ระดับความสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา 086-446-6596
ลักษณะโครงการ () ใหม่ (✓) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2560

1. หลักการและเหตุผล(Rationale)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือ ด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี การสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องรับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดคล้องต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2558 และยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดการสนองตอบต่อนโยบายพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนองตอบกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 เขตพื้นที่มีเป้าหมายในการสร้างและขยายโรงเรียนเครือข่ายศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกลุ่ม รร. ละ 1 แห่ง และให้มีส่วนร่วมวิจัยด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และหลักสูตรแกนกลางอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น โดยให้มีศักยภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน ในการเป็นต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ที่มีลักษณะบูรณาการอย่างหลากหลาย ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2559-2560 นี้ จึงได้สานต่อโครงการนี้ตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดสรรงบประมาณปี 2560 มาให้เขตพื้นที่ได้พัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. วัตถุประสงค์(Objective)

2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาเขตพื้นที่และศูนย์อาเซียนประจำอำเภอให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

2.3 เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างหลากหลาย ต่อเนื่องและเป็นระบบ

2.4 เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา จัดทำหลักสูตรและเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)

ศูนย์อาเซียนเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, ศูนย์อาเซียนประจำอำเภอ 3 แห่ง, โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านองค์รวม ทั้งในด้านการให้บริการสื่ออาเซียน เอกสารเผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook มาเผยแพร่แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน และดำเนินการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนทั้ง 2 รุ่น ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2560

4. เป้าหมาย(Goal)

4.1 เชิงปริมาณ(Quantitative)

1) ศูนย์อาเซียนศึกษาประจำเขตพื้นที่และศูนย์อาเซียนศึกษาประจำอำเภอ รวม 4 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการในด้านการเผยแพร่กิจกรรมด้านอาเซียน ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาในกลุ่มโรงเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 23 แห่ง และรุ่นที่ 2 จำนวน 13 แห่ง รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง

2) ขยายโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 2 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 13 แห่ง (กลุ่มละ 1 แห่ง)

3) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) ที่เป็นแบบอย่างได้

4) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาทุกแห่งมีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)

1) ศูนย์อาเซียนศึกษาประจำเขตพื้นที่และศูนย์อาเซียนศึกษาประจำอำเภอ รวม 4 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ อาเซียน ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาในกลุ่มโรงเรียน รุ่นที่ 1-2 ร้อยละ 80

2) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทั้ง 23 แห่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

3) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาทั้ง 23 แห่ง ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook)ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

4) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 80

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

5.1 ผลผลิต(Output) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรบูรณาการที่เน้นอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมกับที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

5.2 ผลลัพธ์(Outcome) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาและศูนย์อาเซียนศึกษาของเขตพื้นที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน

5.3 ผลกระทบ(Impact) ผู้บริหาร/คณะครูของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านหลักสูตรอาเซียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี

6. กิจกรรมที่สำคัญ(Key activities)

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษาประจำเขตพื้นที่และศูนย์อาเซียนศึกษาประจำอำเภอ ทั้ง 4 แห่ง

2. การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการพัฒนา รร.เครือข่าย และการจัดทำสื่อ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่เชื่อมโยงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

3. การประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Asean Curriculum Sourcebook (ประชุมคัดเลือกผลงานหลักสูตร/แผนจัดการเรียนรู้ ของครู)

4. การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดกิจกรรมด้านอาเซียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาทั้ง 3 อำเภอ /เขต

5. นิเทศ กำกับ ติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียนศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานด้านอาเซียนโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 1-2 ทั้ง 36 แห่ง

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1-5 ตามโครงการต่อเขตพื้นที่และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ				
		พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
1	พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียนของศูนย์อาเซียนเขตพื้นที่การศึกษาและอำเภอ				←												ศน.รัมภา ศน.อุทัยวรรณ ศน.นิรภัย
2.	การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนา รร.เครือข่าย และการจัดทำสื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่เชื่อมโยงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค									↔							ศน.รัมภา ศน.อุทัยวรรณ ศน.นิรภัย ศน.Area Based
3.	การประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Asean Curriculum Sourcebook (ประชุมคัดเลือกผลงานหลักสูตร/แผนจัดการเรียนรู้ของครู)									←							ศน.รัมภา ศน.อุทัยวรรณ ศน.นิรภัย ศน.Area Based
4.	การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดกิจกรรมด้านอาเซียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาทั้ง 3 อำเภอ /เขต											←					ศน.รัมภา ศน.อุทัยวรรณ ศน.นิรภัย ศน.Area Based
5.	นิเทศ กำกับ ติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียนศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานด้านอาเซียนโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนทั้ง 36 แห่ง													←			ศน.รัมภา ศน.อุทัยวรรณ ศน.นิรภัย ศน.Area Based
6.	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่อเขตพื้นที่และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน														↔		ศน.รัมภา ศน.อุทัยวรรณ

8. งบประมาณ (Budget)

แหล่งงบประมาณ งบประมาณประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่.ศธ.04010./ว.672.ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 80,000....บาท

แยกเป็น	ค่าตอบแทน	4,500	บาท
	ค่าใช้สอย	45,560	บาท
	ค่าวัสดุ	29,940	บาท
	ค่าน้ำมัน	-	บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม/รายละเอียด	งบ ประมาณ	หมวดรายจ่าย		
		ค่าตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ
1. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียนของศูนย์อาเซียนเขตพื้นที่การศึกษา - ค่าวัสดุในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้เอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่บุคลากรเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด	15,000			15,000
2. การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการพัฒนา รร.เครือข่าย และการจัดทำสื่อ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่เชื่อมโยงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 3 วัน - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างคณะทำงาน (30x60x3) - ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน (30x80x3) - ค่าจัดทำซีดีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ 50 ชุดๆละ 100 บาท - ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้	27,540		5,400 7,200 5,000	9,940
3. การประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Asean Curriculum Sourcebook - ประชุมคัดเลือกผลงานหลักสูตร/แผนจัดการเรียนรู้ ของครู (คณะกรรมการคัดเลือกและคณะทำงานรวม 15 คน) 3 วัน - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (15x60x3) - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม (15x80x3) - ค่าตอบแทนกรรมการ 5 คนๆ ละ 300 บาท 3 วัน	10,800	4,500	2,700 3,600	

กิจกรรม/รายละเอียด	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย		
		ค่าตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ
<p>4. การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดกิจกรรมด้านอาเซียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาทั้ง 3 อำเภอ /เขต 1 แห่ง จำนวน 40 คน 1 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม (40x60x1) - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม (40x80x1) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมชี้แจงแนวดำเนินการ 	10,600		2,400 3,200	5,000
<p>5. นิเทศ กำกับ ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงานด้านอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา 36 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กม.ละ 4 บาท อำเภอเมือง 9 รร. เฉลี่ย 100 กม. ไป-กลับ ครั้งๆละ =400 บาท x 5 คน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กม.ละ 4 บาท อำเภอชนแดน 5 รร. ครั้งๆละ 120 กม. 4 บาท. ไป-กลับ =960 บาท x 5 คน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กม.ละ 4 บาท อำเภอวังโป่ง รร. เฉลี่ย 100 กม.x 4 บาท ไป-กลับ = 800 บาท x 3 คน - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ ติดตาม ฯ (คน.กลุ่ม รร.) รวมจำนวน (120 บาท x13 คน) 	10,760		2,000 4,800 2,400	1,560
<p>6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1-5 ตามโครงการ จำนวน 2 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (10x60x2) - ค่าอาหารกลางวัน (10x80x2) - ค่าจ้างจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 25 ชุด ๆ ละ 100 บาท 	5,300		1,200 1,600 2,500	
รวมงบประมาณ	80,000	4,500	45,560	29,940

หมายเหตุ ขอดำเนินการทุกรายการตามที่จ่ายจริง

9. การประเมินผล(Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ	วิธีการวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. ศูนย์อาเซียนเขตพื้นที่/ศูนย์อำเภอ 3 แห่ง ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพบริบท ร้อยละ 80	การตรวจสอบ/นิเทศ	-แบบเก็บข้อมูล
2. โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา 36 แห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำเสนอผลงานการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ครบร้อยละ 100	การสอบถาม	-แบบสอบถาม -แบบรายงาน
3. โรงเรียนเครือข่ายอาเซียน 36 แห่ง มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook ร้อยละ 80	การสำรวจ การประเมินผล	-แบบสำรวจข้อมูล -แบบประเมินผล
4. โรงเรียนเครือข่ายอาเซียน 36 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 100	การนิเทศ ติดตามผล	แบบนิเทศ
5. สามารถผลิตสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนที่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100		

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)

ศูนย์อาเซียนเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1/ศูนย์อาเซียนศึกษาประจำอำเภอ สามารถให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และและโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านอาเซียนและสามารถผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายวีรยุทธ วงศ์อัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายรัช กงเต็ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑