

ปฏิทินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน		จำนวน เงินแยก กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									หมายเหตุ
		งบเพิ่ม ประสิทธิภาพ	งบ สพฐ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง																	
1	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย		229,800														
	กิจกรรมที่ 1.1 คู่มือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย			5100					17								
	กิจกรรมที่ 1.2 จัดซื้อสื่อประกอบการประเมินพัฒนา การและวัสดุประกอบการประชุมกาประเมินพัฒนา			6400					17								
	กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมคณะกรรมการประเมิน พัฒนาการ 142 คน คณะทำงาน 5 คน			4410						2							
	กิจกรรมที่ 1.4 ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 19 โรงเรียน จำนวน 38 คน 2 วัน			15200						6-8							
	กิจกรรมที่ 2.1 ศึกษาเทคนิคและครูแกนนำเข้าร่วม ประชุมการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา			6600						8-10							
	กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมครูแกนนำเพื่อสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย			2200													
	กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารคู่มือ การจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษา จำนวน 20 คน 2 วัน			8600													
	กิจกรรมที่ 2.4 จัดทำเอกสารคู่มือการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส เต็มศึกษา จำนวน 30ชุด			3000								8 พ.ค.					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน		จำนวน เงินแยก กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									หมายเหตุ
		งบเพิ่ม ประสิทธิภาพ	งบ สพฐ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กิจกรรมที่ 2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา จำนวน 165 คน 2 วัน			30500								11 พ.ค.					
	กิจกรรมที่ 3.1 คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนา สนามเด็กเล่น และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ต้นแบบการพัฒนาสนามเด็กเล่น			10000							20 เม.ย.						
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน เครือข่ายการพัฒนาสนามเด็กเล่น			52000								8 พ.ค.					
	กิจกรรมที่ 3.3 จัดสรรค่าพาหนะให้โรงเรียนเครือข่าย ไปอบรม สพป.นครสวรรค์ เขต 1			1700								8พ.ค.					
	กิจกรรมที่ 4.1 จัดทำเอกสารคู่มือการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง จำนวน 600 ชุด			9000								17 พ.ค.					
	กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 = 180 คน ,รุ่นที่ 2 = 180 คน และ รุ่นที่ 3 = 100 คน			75090								27 -29พ.ค.					